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Le	maire	et	la	municipalité	ont	fait	part	récemment	de	leur	inquiétude	quant	à	la	 	livraison	 du	
complexe	aquatique	à	Vitry,	attendu	par	de	nombreux	Vitriots.	En	effet,	 le	chantier	a	pris	un	retard	
important,	 et	 il	 est	 aujourd’hui	 établi	par	 les	 techniciens	de	 la	 ville	que	 l’ouverture	est	 retardée	de	
plusieurs	mois.	

«	Une	entreprise	a	été	attributaire	d’un	marché	public,	Demathieu	Bard,	 indique	les	responsables	de	la	
Direction	de	 l’Architecture	 gestionnaire	 des	 bâtiments	 communaux,	avec	 des	 obligations	:	 techniques,	
financières,	et	temporelles.	Si	la	ville	a	respecté	ses	engagements,	ce	n’est	pas	le	cas	pour	le	titulaire	du	
marché.	»	

La	liste	des	dysfonctionnements	est	importante,	tels	que	le	non-respect	dimensionnel	d’un	des	bassins	
de	 natation	 ou	 la	 non-conformité	 de	 certaines	maçonneries.	«	Heureusement	 que	 nous	 nous	 sommes	
investis	 sur	 ce	 chantier,	 souligne	 le	 Directeur	 des	 sports.	 Cela	 nous	 permet	 d’avoir	 aujourd’hui	 des	
arguments	 techniques	 pour	 exiger	 que	 les	 travaux	 soient	 conformes	 au	 cahier	 des	 charges,	 tout	 en	
s’assurant	de	leur	pérennité.	»	

Les	élus	regrettent	vivement	cette	situation	et	ont	multiplié	les	interventions	auprès	de	la	direction	de	
l’entreprise.	 Lors	 de	 derniers	 rendez-vous,	 ils	 ont	 exigé	 un	 planning	 pour	 les	 mois	 à	 venir.	 Dans	 les	
prochains	 jours,	 le	maire	et	 la	municipalité	vont	rencontrer	 les	agents	municipaux,	 les	clubs,	 le	conseil	
de	quartier,	pour	partager	cette	situation	inadmissible.	«	C’est	le	service	public	qui	en	fait	les	frais,	alors	
que	 nous	 mettons	 les	 moyens	 nécessaires,	 souligne	 Saïd	 Omouri,	 adjoint	 au	 maire	 en	 charge	 des	
sports.	»	

Les	semaines	à	venir	vont	donc	être	consacrées	à	l’établissement	d’un	nouveau	planning.	«	Il	est	difficile	
d’envisager	 une	 date	 ferme	 d’ouverture	 pour	 l’instant,	 indique	 le	 maire,	 Jean-Claude	 Kennedy.	 Cela	
dépend	de	ce	que	nous	obtiendrons	dans	les	prochaines	semaines.	Nos	équipes	y	travaillent	avec	sérieux	
et	nous	resterons	vigilant	jusqu’à	la	livraison	du	chantier.	J’espère	que	cela	pourra	être	avant	2021	!	Les	
Vitriots,	 les	 sportifs	 et	 les	 scolaires	 ont	 besoin	 de	 cet	 équipement,	 auquel	 ils	 ont	 été	 associés	 dans	 sa	
conception.	»		

	


